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ПЛАН- ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО в МКОУ Новохайская СОШ №1 4 

	
Мероприятия

 
	
Срок
	
Результат 
	
Ответственные

 

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Совета школы  о введении в школе ФГОС НОО
	Август

2011
	Наличие протокола заседания органа Совета школы

	Администрация школы 

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»
	Август 2011   

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования 
	Май 2011

 
	Наличие плана-графика 
	Совет по введению ФГОС

Директор школы

	Разработка и утверждение проекта 

модернизации образовательной системы 

в соответствии с ФГОС 
	Июнь 2011
	Наличие проекта
	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС

Директор школы 

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Май 2011 

 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС 

 Совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы 
	Июнь – август 2011    
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Совет по введению ФГОС

Рабочая группа  по введению ФГОС

 Пед.совет

Совет ОУ

Директор

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Август 2011

 
	Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Директор школы 

Администрация школы

	Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	Август  

2011
	Наличие утвержденного учебного  плана 

 
	Рабочая группа

Директор школы 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Август –сентябрь

2011
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Август

2011    

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их  достижения 
	Сентябрь – декабрь

2011
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта
	Октябрь

2011
	Наличие модели договора
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы 

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ОУ

 
	Август- октябрь 2011
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта планов работы  МО учителей –предметников
	Совет по введению ФГОС

Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС 

	Корректировка локальных иных документов 
	В течение 2011-2012 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Администрация школы

Рабочая группа

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. 
	Август – сентябрь

2011    

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

Директор

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников 
	В течении 2011- 2012 уч.года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы 

Совет школы

 

	3.Организационное обеспечение введения    ФГОС

	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями доп. образования 
	 Август - сентябрь 2011    

 
	Наличие плана работы
	Администрация школы 

Рабочая группа  

Совет школы

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования 
	В течение2011-2012 

уч. года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация школы Методические объединения 

школы

 

	Проведение публичной отчетности  

	В течение 2011-2012

уч.г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 

 

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	Авг. 2011
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,

протоколы заседаний МО)
	Психолог

Администрация школы

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Май 2011 

 
	Наличие внутришкольного плана  

повышения квалификации
	Администрация школы

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

- собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации  на сайте 

- изготовление буклетов ФГОС ООО
	В течение 2011-2012

уч.г.
	Знание родителями  основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

Наличие буклетов   

 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Май 2011

Ноябрь

2011  
	Анкетирование родителей пятиклассников

Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Июнь –август 2011

 

Май – июнь 2011г
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС  
	В течение 2011-2012

уч.г.
	Наличие плана
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС


Сводная программа
разработки и реализации содержания пакетов работ 
проекта введения ФГОС

	
Перечень единичных проектов
	
Пакеты работ,

входящие в единичный проект.
	
Сроки выполнения работ

	
1
	
2
	
3

	
	
	
2010
	
2011
	
2012
	
2013
	
2014

	
	
	
1
	
2
	
1
	
2
	
1
	
2
	
1
	
2
	
1
	
2

	
Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах в связи с введением ФГОС НО
	
Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ изменений в формировании личностни в соответствии с требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ изменений в содержании образовательной программы по предмету в соответствии с требованиями ФГОС 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ изменений в оборудование кабинета в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Модернизация системы преподавания предмета
	
Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности по предмету.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предмету 
	
Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Определение изменений в учебном оборудовании в кабинетах среднего звена школы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Разработка содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Разработка плана-графика реализации проекта
	
Разработка плана-графика

Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Разработка механизмов организации проектных работ
	
Определение и формирование проектной группы 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Приведение ДИ в соответсвии с классификатором
	
Обновление должностных инструкций руководителей и учителей школы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Разработка графика контроля работ по разработке проекта
	
Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Реализация новой (откорректированной) учебной программы преподавания предмета
	
Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся затруднениям.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Введение новой технологии преподавания предмета
	
Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Определение новых методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Обучение учащихся методам работы в новой технологии
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии для родителей и учащихся
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения учащимися методов работы в новой технологии
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы 
	
Разработка сценариев воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ результативности воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Внесение изменений в план воспитательной работы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Разработка системы оценки планируемых результатов по предмету
	
Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Разработка комплексных контрольных работ по предмету 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Реализация новой системы контроля результатов и проекта введения ФГОС
	
Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Проведение запланированных контрольных работ
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Анализ результатов выполнения работ и коррекция
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



